
№ п/п Наименование работ

единица 

измерени

я

объем

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1 Каменная кладка, перегородки, вентканалы

Кладка стен из блоков СКЦ толщ. 190 мм. м3 50,00 5,00 21,00 3,00 7,00

Кладка стен входов, пандусов, выходов м3 80,00

Кладка перегородок кладовых, шахты для вентиляции 

и комуникации 
м2 2 340,00

2 Кровля здания

Устройство кровли здания (2-слоя оклейки) м2 2 340,00  

Изготовление и монтаж флюгарок на вентшахтах 

кровли
шт 46,00  

Ограждение кровли, м/к+переходные мостики мп 390,00  

3 Заполнение дверных проемов

Двери металлические входные ПСН шт 16,00

Двери металлические входные в квартиры шт 338,00

Двери кладовых шт 234,00

Двери металлические МОП, в т.ч. наружные шт 43,00

Двери технических помещений шт 38,00

4 Фасады, ограждения балконов, спусков, крылец

Ограждение балконов м.п. 395,00

Отделка крылец и спусков керамогранитной плиткой шт 3,00

Ограждение крылец мп 54,00

5 Прочие металлоконструкции

Монолитные ступени входов-крыльца м3 30,00

Устройство козырьков входов-крылец шт 5,00

Ограждение лестниц МОП м.п. 460,00

6
Отделочные работы, в том числе: черновая, 

чистовая отделка помещений, полы

Отделка МОП 1-го этажа (входная группа) м2 255,00

Отделка типового этажа (со 2-го...) м2 3 900,00

Отделка лесничн.маршей, тамбуров (со 2-го...) м2 650,00

Отделка паркинга м2 2 050,00

Монтаж ворот с автоматикой шт 2,00

Колесоотбойники (паркинг) м2 1 800,00

7 Лифты

Монтаж грузопассажирских лифтов пр-во РФ, кабина 

нерж.сталь)
комплект 5,00

Монтаж пассажирских лифтов (пр-во РФ, кабина 

нерж.сталь)
комплект 1,00

Подъемники для инвалидов комплект 3,00

8 Инженерные сети (внутренние)

Внутренний водопровод и канализация м2 26 707,00

Электроснабжение и освещение м2 26 707,00

Внутренний пожарный водопровод м2 26 707,00

Автоматическая установка  пожаротушения АУПТ м2 26 707,00

Вентиляция и дымоудаление м2 26 707,00

Отопление, теплоснабжение м2 26 707,00

ИТП ( ТМ, АТП, ЭОМ) м2 26 707,00

Комплексная автоматизация инженерных систем м2 26 707,00

Сети связи м2 26 707,00

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре м2 26 707,00

9 Благоустройство и озеленение (в границах отвода), МАФ

Дороги и парковки внутри границ участка м2 1 150,00

Тротуары м2 650,00

Отмостка м2 315,00

Дорожки садовые из брусчадки м2 420,00

Детские и спортивные площадки м2 250,00

Газон м2 1 600,00

Деревья, кустарники мп 1 600,00

МАФ (в соответствии с ведомостью малых 

архитектурных форм и переносных изделий)
га 1,00

Подпорная стена м3 78,00

10 Наружные инженерные сети

Канализация ,водопровод, отопление, 

электроснабжение 
1

Земляные работы м3 600

11 Прочие работы

Реконструкция ТП комп. 1
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